     2018年折子项目进展情况（截至到6月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、我局纳入市政府考评绩效任务中的部分项目

	1
	指导建立乡镇精细水资源管理制度。
	在对相关区、节水中心等单位实地调研基础上，启动《北京市街道（乡镇）精细水资源管理工作指南》编制工作，重点对街道（乡镇）精细化用水统计等工作进行规范。

	2
	用好南水北调水，促进地下水资源涵养地下水位回升。
	截至6月底，完成水利部2017-2018调度年度水量累计7.54亿立方米，占计划总水量68%。其中2018年自然年度1-6月完成累计水量5.68亿立方米，水厂喝3.87亿立方米，占比68%。

	3
	继续实施“两田一园”高效节水，新增改善高效节水灌溉面积8万亩以上。
	已建成高效节水灌溉3.6万亩。

	4
	完成冬奥会延庆赛区应急水源保障、造雪引水及集中供水、佛峪口水库水源保护和佛峪口河水生态廊道建设等工程总工程量的40%。
	4项工程已完成总工程量的6%。其中：

应急水源保障工程：已完成总工程量的10%。

造雪引水及集中供水工程：完成总工程量的5%。

佛峪口河水生态廊道建设工程：完成总工程量的5%。完成征拆清

登工作，正在进行评估、起草征拆补偿协议。 
佛峪口水库水源保护工程：完成总工程量25%。

	5
	完成中心城区及其周边公共供水管网覆盖范围内（包括城市副中心）269个单位自备井置换和 379个老旧小区内部供水管网改造。
	已完成148个老旧小区内部供水管网改造。

自备井置换配套管线项目已完成施工占掘路、交通等相关批复，已累计完成70个单位自备井置换，受益人口3.6万人，置换水量2万立方米/日。

	6
	督促完成新建改造老旧管网300公里。
	完成新建改造老旧管网66.9公里。

	7
	围绕农村饮水安全巩固提升，改善50个村供水条件。
	怀柔区完成施工招标，密云区已发布施工招标公告。预计7月份将开始进行施工。

	8
	督导完成朝阳、通州、房山和密云区节水型区创建验收工作。完成1000个节水型单位（企业）和社区（村庄）创建任务。完成10万套节水型生活用水器具换装及50处城镇雨水利用工程工作。
	朝阳、通州、房山和密云区正在按照节水型区考核标准开展自评，编写自查报告，并按要求准备相关支撑材料。

节水型单位创建、节水型器具换装和雨洪利用等工作：部分区已经召开培训会或协调会，进行招标工作。

	9
	全面落实河长制，建立湖长体系，制定完成“一河一策”方案。
	印发了北京市《2018年河长制湖长制工作要点》《2018年河长制湖长制任务分解》《北京市总河长令》，召开市河长令工作启动会，部署开展“清河行动”；河长制湖长制工作已纳入市政府绩效考核。 
各区和流域的“一河一策”年度方案、三年方案已编制完成。
《北京市关于在湖泊实施湖长制工作方案》按照征求意见已修改，

拟制了《湖长制工作方案的实施方案》；完成海委对我市本年度河长制湖长制第一次督导工作，完成了水利部本年度第一次督导意见整改落实工作。

	10
	对已完成治理的建成区57条段黑臭水体，建立健全防治水污染反弹机制。
	印发《北京市河长制办公室关于加强建成区黑臭水体管护工作的通知》，从落实主体责任、加强日常管护、开展监测评估、严格监督考核四个方面加强建成区黑臭水体管护工作，建立健全防止水污染反弹机制。
利用河长制平台，对群众关切、舆论关注、领导关心的各类问题，督促整改落实，以常抓促长效。各区每月上报《建成区黑臭水体管护情况统计表》《建成区黑臭水体河道巡河统计表》，加强已治理完成的黑臭水体管护力度。

	11
	建立北京市海绵城市建设工作联席会议制度，开展海绵城市试点工作。
	完成《北京市海绵城市建设试点工作方案》（草稿），正在征求28个成员单位意见。

	12
	完成84条段非建成区黑臭水体治理。新建污水收集管线400公里（绩效目标300），改造雨污合流管线150公里（绩效目标100），建设再生水管线90公里（绩效任务中不包括再生水管线）。
	84条段非建成区黑臭水体已全部开工。其中11条段已完成“初见成效”整治效果评估工作。
已完成新建污水管线367公里，雨污合流管线改造28.5公里，再生水管线38.4公里。

	13
	解决230个村的污水收集处理问题。（责任书）
	161个村庄已开工建设，其余开展前期工作。针对农村规划没有编制造成农村污水处理设施无法取得前期手续的问题，本周陈吉宁市长在审议《关于全面加强生态环境保护坚决打好首都污染防治攻坚战的意见》时，同意各区：2018年底前，按照“村选址、镇审核、区审定”原则，先行完成全市农村污水收集处理设施建设选址。

	14
	完成河长制平台建设并投入使用。
	河长制信息化平台和北京河长APP：已进入试运行阶段。

北京河长微信公众号：已正式对公众开放开始使用。

	15
	推进温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期建设。完成北运河（通州段）综合治理工程和延芳淀湿地工程前期工作。
	温榆河综合治理工程：征地拆迁等前期工作未完成，施工1-5标暂未开工建设。清淤完成61%。
宋庄蓄滞洪区二期：尹各庄拦河闸完成75.59%。由于工程范围树木伐移及占地问题未解决，3-4标段均未进场施工。

北运河（通州段）综合治理工程：已取得设计方案审查意见函。

延芳淀湿地工程：正在进行方案调整。

	16
	完成凉水河通州段主体工程的70%。
	已完成总工程量的66%。

	17
	建设22条生态清洁小流域。
	全部开工，已完成总工程量68%。

	18
	加快推进官厅水库八号桥水质净化湿地工程、南大荒水生态修复工程，完成永定河山峡段生态修复工程方案。
	官厅水库八号桥水质净化湿地工程：已完成总工程量的16%。
南大荒水生态修复工程已开工，项目可研方案已获批复。

门头沟区水务局正编制永定河山峡段生态修复工程方案。

	19
	建立30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警设施设备，完善跨界河道的流域洪水调度和沟道的联控联防机制。
	30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警系统：已完成招标文件编制，市财政已完成资金评审。项目资金待拨，已做好招投标准备工作。
跨界河道洪水调度工作机制已发布；沟道的联控联防机制已完成初稿，正上报审核。

	二、局折子项目（含水环境治理责任书任务）

	20
	完成城市副中心配水干线工程和行政办公区供水管线工程。
	配水干线工程：已取得施工登记意见书和可研批复,正办理红线外拆迁、掘路等手续。  

办公区供水管线：已安装管线18.7公里，北区关键线路已通水。

	21
	完成垡头、五里坨、北苑等 3座污水处理厂升级改造。
	垡头：开工建设，已完成临时设施搭建。
五里坨：开工建设，正在拆除地上原有构筑物。
北苑：正在施工招投标。

	22
	郊区完成房山长阳第二、十渡、青龙湖，通州甘棠，顺义张镇再生水厂；开工建设平谷大华山镇再生水厂工程；延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇3座新建再生水厂工程投入运行。（责任书）
	房山长阳第二：已完成总工程量的5%。
房山十渡：正在进行地上物补偿、树木伐移、施工监理招标。
房山青龙湖：已完成总工程量的60%。

通州甘棠：已完成主体工程60%。

顺义张镇：完成总工程量5%。
平谷大华山：开展设计、勘查招标。
延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇：已复工，分别完成总工程量的90%、92%、82%。

	23
	中心城区建成朝阳区高安屯(二期)（冬奥会）、海淀区上庄再生水厂,丰台区河西(二期)再生水厂完成主体工程建设（责任书）。完成减河北再生水厂前期手续办理。
	朝阳高安屯(二期)：完成主体工程95%。

海淀上庄：完成主体工程65%。
丰台河西(二期)：正在开展施工招标工作。
减河北再生水厂：编制完成规划选址方案，重新完善规划设计方案。

	24
	郊区完成通州河东再生水厂提标改造（一期）工程，大兴魏善庄镇、瀛海镇再生水厂升级扩建工程和怀柔桥梓污水处理厂扩建工程，开工建设昌平南口地区污水处理中心升级改造工程和昌平TBD（南沙河）再生水厂工程。（责任书）
	通州河东再生水厂提标改造（一期）：取得财政批复，开展施工招标。
大兴魏善庄镇：正在开展局部场地平整及拆除腾退工作，办理施工登记意见函。
大兴瀛海镇再生水厂升级扩建：完成主体工程的70%，预计7月全面复工。

怀柔桥梓污水处理厂扩建：完成总工程量30%，未复工。
昌平南口污水处理中心升级改造：完成总工程量6%。

昌平TBD（南沙河）再生水厂：正在办理施工登记意见函。

	25
	完成顺义和平谷区永久污泥无害化处理工程。（责任书）
	顺义：完成总工程量20.5%。
平谷：取得市政府征地批复，正在办理施工登记意见函。

	26
	完成104个规模以上排污口治理。（责任书）
	已完成45个排污口治理，其余正在治理中。

	27
	加强农村用水的精细化管理，推进农村用水计划到村、节水管理到户，抓出1—2个试点，总结经验。
	到推荐的农村用水精细化示范村进行实地调研。

	28
	加快推进农业水价综合改革，各区完成“两田一园”已装表机井收费工作。
	持续推进农业水价改革，已安装机井计量设施的村庄中完成水价改革的比例达到61%。

	29
	建成新机场供水干线。
	中间段14公里已建成。北段（A段）正在开展拆迁清登和树木移植，完成管道铺设5200米。南段（C段）线位已经确定。

	30
	督促良乡水厂调试运行、开工建设石景山水厂和丰台河西第三水厂及推进黄村和亦庄水厂建设工作。
	良乡水厂:主体工程基本完成。

石景山水厂:输水管线完成42%，净水厂6月12日正式开工。

河西三水厂:正在变更实施主体。
黄村、亦庄水厂:分别完成主体结构81%、17%。

	31
	完成雨污合流区域调蓄设施建设规划编制，完成龙潭湖调蓄设施建设方案编制。
	市规划院已制定雨污合流区域调蓄设施建设规划草稿；排水集团已制定龙潭西湖调蓄池实施方案，并开展前期准备工作。

	32
	加快推进城北水网、两河水网建设。
	城北水网三个蓄涝区设计方案已与区园林局、镇域规划对接，正在按照对接意见修改设计方案；翟减沟设计方案编制完成，正在进一步完善; 两河水网已编制完成11条沟渠的水利部分施工图设计（除桥闸外）。

	33
	完成城市副中心行政办公区水系景观工程（南段）。
	总体进度完成96.8%。

	34
	开工建设密云水库第一溢洪道改建工程。
	已完成水评审批。召开用地联审会和可研评估会。环评已通过。正在征求湿地和野生动物保护部门意见，开展勘察设计招标和可研报告的审批工作。
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