     2018年折子项目进展情况（截至到5月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、我局纳入市政府考评绩效任务中的部分项目

	1
	指导建立乡镇精细水资源管理制度。
	根据调研情况梳理街道（乡镇）精细化水资源管理工作内容。

	2
	用好南水北调水，促进地下水资源涵养地下水位回升。
	截至5月底，完成水利部2017-2018调度年度水量累计6.43亿立方米，占计划总水量58%。其中2018年自然年度1-5月完成累计水量4.56亿立方米，水厂喝3.14亿立方米，占比69%。

	3
	继续实施“两田一园”高效节水，新增改善高效节水灌溉面积8万亩以上。
	已建成高效节水灌溉3万亩。

	4
	完成冬奥会延庆赛区应急水源保障、造雪引水及集中供水、佛峪口水库水源保护和佛峪口河水生态廊道建设等工程总工程量的40%。
	已全部开工，完成总体形象进度4.5%。佛峪口水源保护工程已经在发改委立项，其他三个项目正在办理立项手续。5月市发改委拨付第二笔资金，目前四个项目市发改委共拨付资金9000万。

	5
	完成中心城区及其周边公共供水管网覆盖范围内（包括城市副中心）269个单位自备井置换和 379个老旧小区内部供水管网改造。
	已完成57个老旧小区内部供水管网改造。

自备井置换配套管线项目已完成施工占掘路、交通等相关批复，已累计完成45个单位自备井置换，受益人口2.6万人，置换水量0.6万立方米/日。

	6
	督促完成新建改造老旧管网300公里。
	已完成前期手续办理，完成新建改造老旧管网46.5公里。

	7
	围绕农村饮水安全巩固提升，改善50个村供水条件。
	怀柔和密云区已经完成招标工作。

	8
	督导完成朝阳、通州、房山和密云区节水型区创建验收工作。完成1000个节水型单位（企业）和社区（村庄）创建任务。完成10万套节水型生活用水器具换装及50处城镇雨水利用工程工作。
	组织召开了节水型区创建工作会，交流经验，问题答疑。朝阳、通州、房山和密云区正按照《北京市节水型区创建考核工作指南》开展自评，按要求准备相关支撑材料。

正在组织各区对节水载体创建、节水器具推广和雨洪利用工程实施点位实地走访和入户调查。

	9
	全面落实河长制，建立湖长体系，制定完成“一河一策”方案。
	印发北京市《2018年河长制湖长制工作要点》《2018年河长制湖长制任务分解》；《2018年北京市河长制湖长制工作考核方案》《北京市总河长令》已报市委市政府审定；

各区已完成“一河一策”年度方案和三年方案编制。流域年度“一河一策”方案已完成，三年方案正在抓紧编制；

《北京市关于在湖泊实施湖长制工作方案》征求意见工作已完成；完成海委对我市本年度河长制湖长制第一次督导工作，完成了水
利部本年度第一次督导意见整改落实工作。

	10
	建立北京市海绵城市建设工作联席会议制度，开展海绵城市试点工作。
	5月21日，向市海绵城市建设工作联席会议各成员单位印发《2018年北京市海绵城市建设工作重点任务分工方案》，完成了市级海绵城市建设试点方案讨论稿。

	11
	完成84条段非建成区黑臭水体治理。新建污水收集管线400公里（绩效目标300），改造雨污合流管线150公里（绩效目标100），建设再生水管线90公里（绩效任务中不包括再生水管线）。
	84条段非建成区黑臭水体已全部开工。其中10条段已完成“初见成效”整治效果评估工作。

已完成新建污水管线224公里，雨污合流管线改造13.5公里，再生水管线23.6公里。

	12
	解决230个村的污水收集处理问题。（责任书）
	129个村庄已开工建设，其余开展前期工作。近期，市政府督查室对市区两级政府签订的责任书任务进行了调研，农村治污由于规划、用地、林地等方面问题，区水务局普遍反映完成年度目标难度较大。

	13
	完成河长制平台建设并投入使用。
	河长制信息化平台：完善了河长巡河、事件处置的流程，完成了河长巡河轨迹实时查看以及巡河历程、人次的统计功能。

北京河长APP：完成河长版APP重点任务、日常监督、动态监测功能的开发。

北京河长微信公众号：已完成测试工作，正式投入使用。

	14
	推进温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期建设。完成北运河（通州段）综合治理工程和延芳淀湿地工程前期工作。
	温榆河综合治理工程：正在进行征地拆迁等前期工作，局部开始清淤。
宋庄蓄滞洪区二期：尹各庄拦河闸完成72%。

北运河（通州段）综合治理工程：设计方案已经市长专题会审议通过，正在市规划国土委办理设计方案审查意见函。
延芳淀湿地工程：正在优化设计方案。

	15
	完成凉水河通州段主体工程的70%。
	已完成总工程量的55%。

	16
	建设22条生态清洁小流域。
	总体已完工62%。

	17
	加快推进官厅水库八号桥水质净化湿地工程、南大荒水生态修复工程，完成永定河山峡段生态修复工程方案。
	官厅水库八号桥水质净化湿地工程：已完成总工程量的10.3%。
南大荒水生态修复工程已开工，项目可研方案已获批复。

门头沟区水务局正编制永定河山峡段生态修复工程方案。

	18
	建立30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警设施设备，完善跨界河道的流域洪水调度和沟道的联控联防机制。
	30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警系统：已完成招标文件编制，市财政已完成资金评审。
跨界河道洪水调度工作机制已经完成；沟道的联控联防机制正在制定之中。

	二、局折子项目（含水环境治理责任书任务）

	19
	完成城市副中心配水干线工程和行政办公区供水管线工程。
	配水干线工程：已取得施工登记意见书，正办理掘路、树木移伐等手续；  

办公区供水管线：已安装管线17.5公里，北区关键线路已通水。

	20
	完成垡头、五里坨、北苑等 3座污水处理厂升级改造。
	均已取得环保意见函，垡头、五里坨正在办理施工登记意见函，北苑正在施工招投标。

	21
	郊区完成房山长阳第二、十渡、青龙湖，通州甘棠，顺义张镇再生水厂；开工建设平谷大华山镇再生水厂工程；延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇3座新建再生水厂工程投入运行。（责任书）
	房山长阳第二：正在办理施工登记手续。
房山十渡：正在进行地上物补偿，同时办理施工监理招标手续。

房山青龙湖：已完成总工程量的50%。

通州甘棠：已完成主体工程40%。

顺义张镇：开挖基坑。

平谷大华山：开展设计、勘查招标。
延庆井庄镇、大榆树镇：已复工，完成总工程量的90%。

延庆香营镇：已复工，完成总工程量的80%

	22
	中心城区建成朝阳区高安屯(二期)（冬奥会）、海淀区上庄再生水厂,丰台区河西(二期)再生水厂完成主体工程建设（责任书）。完成减河北再生水厂前期手续办理。
	朝阳高安屯(二期)：已完成主体结构86%。

海淀上庄：完成主体工程40%，其中地下主体结构已完成50%。
丰台河西(二期)：完成“两函”，取得立项、环保手续，正在施工招投标准备工作。
减河北再生水厂：编制完成规划选址方案。

	23
	郊区完成通州河东再生水厂提标改造（一期）工程，大兴魏善庄镇、瀛海镇再生水厂升级扩建工程和怀柔桥梓污水处理厂扩建工程，开工建设昌平南口地区污水处理中心升级改造工程和昌平TBD（南沙河）再生水厂工程。（责任书）
	通州河东再生水厂提标改造（一期）：完成财政评审工作，待区财政批复。
大兴魏善庄镇：正在开展局部场地平整及拆除腾退工作，与上月比无明显进展。
大兴瀛海镇再生水厂升级扩建：已完成一期主体结构70%，与上月比无明显进展。

怀柔桥梓污水处理厂扩建：完成总工程量30%。由于企业资金出现问题，无进展，区水务局正在协调。
昌平南口污水处理中心升级改造：完成总工程量5%。

昌平TBD（南沙河）再生水厂：完成招标工作，正开展拆迁工作。

	24
	完成顺义和平谷区永久污泥无害化处理工程。（责任书）
	顺义：基础开挖完成7%。

平谷：等待市政府征地批复。

	25
	完成104个规模以上排污口治理。（责任书）
	已完成29个排污口治理，其余正在治理中。

	26
	加强农村用水的精细化管理，推进农村用水计划到村、节水管理到户，抓出1—2个试点，总结经验。
	到推荐的农村用水精细化示范村进行实地调研。

	27
	加快推进农业水价综合改革，各区完成“两田一园”已装表机井收费工作。
	对各区开展了调度与检查，目前 “两田一园”内农业机井已装计量设施的村庄，按水量收取水费的已达60%。

	28
	建成新机场供水干线。
	中间段14公里已建成。北段（A段）正在开展拆迁清登和树木移植，完成管道铺设2700米。南段（C段）线位已经确定。

	29
	督促良乡水厂调试运行、开工建设石景山水厂和丰台河西第三水厂及推进黄村和亦庄水厂建设工作。
	良乡水厂:已完成主体工程97%；

石景山水厂:输水管线完成35%，净水厂正进行伐树、迁坟等；

河西三水厂:已开工；

黄村、亦庄水厂:分别完成主体结构76%、13%。

	30
	完成雨污合流区域调蓄设施建设规划编制，完成龙潭湖调蓄设施建设方案编制。
	排水集团已制定龙潭西湖调蓄池实施方案，目前正协调市发改委、市财政局和东城区政府落实工程建设资金及相关事宜。

	31
	加快推进城北水网、两河水网建设。
	市规划院已完成部分沟渠专项治理工程规划编制工作，拟近期报通州区规土分局审批；正在开展沟渠施工图设计工作。

	32
	完成城市副中心行政办公区水系景观工程（南段）。
	总体进度完成95%。其中,河道工程：玉带河大街以南新挖河道  2.4公里，河底粘土防渗完成83%，因交叉施工影响尚有2万多平米工作面未交付水系方；暗涵工程：主体结构全部完成；泵站工程：泵站砼主体结构完成，水机设备、金属结构安装完成，泵房内装修正在施工；生产用房：完成主体混凝土结构浇筑，正进行装修；水处理设备：完成滤布滤池混凝土结构施工，正进行设备安装及流化床网箱安装。

	33
	开工建设密云水库第一溢洪道改建工程。
	已完成水评审批。召开用地联审会和可研评估会。环评已通过。正在征求湿地和野生动物保护部门意见，开展勘察设计招标工作。
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