 2017年折子项目进展情况（截止到6月底前）
	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目
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	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	1-5月，全市供用水总量141936万立方米。

	
	2
	全面落实最严格的水资源管理制度。建立和完善各区重点监控用水单位名录。
	    进展同上月。正在汇总各区上报的重点监控用水单位。

	
	3
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	进展同上月。

西城区和平谷区正在按照《北京市节水型区创建考核工作指
南》开展自评，准备相关支撑材料。

各区已经对创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）、推广节水器具和建设雨洪利用工程的具体实施点位进行了实地走访和入户调查，摸清底数，找准问题，下一步将正式启动各项工作。

	
	4
	发布本市节水型生活用水器具推荐产品名录。
	进展同上月。与相关部门联合发布《北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录》，目前名录正在会签中。

	
	5
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

农业节水三年行动方案市政府办公厅正在审定，即将印发；

高效节水灌溉已完成1万亩，有3.1万亩已完成设计招标和方案审查。

	
	6
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	《实施意见》已上报市政府，待上市政府办公会讨论。

	
	7
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	市政府办公厅已印发《北京市加快自备井置换和老旧小区供水管网改造实施方案》。目前已完成10个单位的自备井置换任务，置换自备井6眼，置换水量0.14万立方米/日，受益人口0.6万人。同时积极推进自备井置换外部配套管线施工，已完成供水干线铺设10公里。

	
	8
	积极协调相关单位做好通州水厂的调试和运行工作，6月底前实现投产供水。
	水厂已具备通水条件。完成砂滤池滤料更换，配水管线冲洗消毒，3#、4#清水池冲洗消毒，完成了四方验收。 

	
	9
	新机场供水干线工程
	进展同上月。已取得发改委前期工作函和市规划国土委设计方案审查意见函；已取得规划条件、国土批复。正在进行施工监理招标。

	
	10
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	管线新建改造目前已完成20公里。丰台区供水管网消隐改造

工程项目建议书（代可行性研究报告）和朝阳区、海淀区供水管网消隐改造工程初步设计及概算已报出。
中心城区供水管网：已取得前期工作函，正在办理设计方案审查意见函，正在进行施工、监理招标。

	
	11
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。勘察设计招标已结束。可研报告已完成。延庆区水务局已将设计方案报市规划国土委，待规划国土委出具审查意见函后向市发改委报送可研报告，办理立项手续。环评、水评等前期手续正在同步办理。

	
	12
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	编制完成《北京市进一步全面推进河长制工作方案》和《北京市河长制考核办法》，待市深改组审定后印发。完成了北运河、永定河等12个流域河长制实施方案。6月7日，副市长、北运河市级河长卢彦同志依照《北运河流域河长制实施方案》，自源头开始对北运河流域河长制工作落实情况进行了第一次督导检查。目前各区级河长制工作方案已全部编制完成，东城等三个区级方案已通过区委区政府会议审定。

	
	13
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	2017年第一季度，全市各区应缴纳水环境区域补偿金总额 3.3亿元。其中，跨界断面补偿金2.5亿元，污水治理年度任务补偿金0.8亿元，与去年同期相比略有降低。目前正进行二季度补偿核算准备工作。

	
	14
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	截至6月底，全市污水处理量达到7.9亿立方米，再生水利用量达到5.4亿立方米。

	
	15
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	19条段已基本完成截污治污，27条段已开工，7条段正办理前期工作函及树木伐移、拆迁等手续。

	
	16
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%）
	进展同上月。均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。北运河水质净化厂正在办理规划选址，待方案稳定后报市规划国土委办理设计方案审查意见。同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。我局已与通州区政府就征地拆迁等进行了调度协调。

	
	17
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%）
	温榆河综合治理：部分导流围堰施工，正在开展树木伐移及地上物拆迁工作。宋庄蓄滞洪区二期建设工程：已完成尹各庄闸基础处理。北运河（通州段）综合治理工程：正按照市政府会议要求完善方案。目前综合设计方案已基本稳定，正在进行数学模型和物理模型的验算，待方案稳定后报市规划国土委办理设计方案审查意见。同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。

	
	18
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	进展同上月。正推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，目前已取得前期工作函。

	
	19
	6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%）
	主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约48%。环评和水评已批，正在办理规划国土手续，可研报告已报市发改委。主体工程预计9月底完成。

	
	20
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	垡头、五里坨：进展同上月。取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。

东坝：进展同上月。升级改造可行性研究报告已报我局审批。

北苑：办理前期工作函变更、国土手续变更等相关手续。

	
	21
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	市级污水处理监控平台完成建设，并投入试运行。

区级污水处理监管平台工程建设：进展同上月。

	
	22
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成80%。

东果园北街海绵道路工程:正在报批开工相关手续，试点区域的其他项目开始进行方案审查。

	
	23
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，目前已完成53公

里，280公里正在进行开工前准备工作，其余正在开展设计、勘察和施工、监理招投标工作。

	
	24
	建设中心城区再生水管线30公里。
	共19个项目，其中16项29.1公里管线已取得规划条件，剩余3项（西城1项、丰台2项）正在进行规划方案校核。已与朝阳区、东城区、海淀区、西城区签订拆迁工作委托函，并配合东城、西城区开展拆迁调查工作。

	
	25
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。
	进展同上月。共7个项目16.7公里。已有6项15.8公里取得规划条件（包括北护再生水管线），1项0.9公里正在办理规划条件。与东西城沟通了拆迁调查相关事宜，待拆迁费确定后上报立项。东城区已完成拆迁调查。

	
	26
	改造雨污合流管网184公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函。目前已完成14公里铺设，30公里正在进行开工前准备，其余正在进行施工、监理招投标。

	
	27
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有12个村完工，121个村已开工，其余正在开展前期工作。

	
	28
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。
	已有62条段完成截污治污（其中建成区47条段）。132条段开工（建成区全部开工）。

住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中10条段已完工。

	
	29
	改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	截至6月27日经分洪道闸从南护城河向凉水河补充水量694万方。经坝河分洪闸、平房灌渠闸从北护城河向坝河补充水量1067万方。坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。
清河南岸9公里截污管线：已完成规划条件、立项和水评申报。

清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成5个工作坑顶进工作。朝阳区、昌平区已完成拆迁调查和补偿工作，正在开展树木伐移申报手续工作，已进场搭设围挡。

	
	30
	严查未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。
	截止5月底，市级开展联合执法89余次，排查各类违法行为131件（起），行政处罚60件（起），处罚金额34.3万元。

	
	31
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	继续讨论修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，与市发改委、市政务服务中心就水利工程进入市级公共资源交易平台进行招投标工作进行对接，正在起草《北京市水务局关于水务工程建设项目招投标进入公共资源交易平台有关事项的通知》、《北京市水务工程建设项目招标文件及合同备案管理办法》。
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	32
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。
	已完成总体治理任务的30%。其中，28条小流域已开工建设，海淀区北安河小流域正在进行施工监理招投标工作。

管护意见初稿已经编写完成。丰台区、海淀区已开工建设。

	
	33
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	各区已制定计划启动划定工作，其中朝阳、通州、平谷基本完成划定工作，我局听取了有关区水务局汇报；

中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。

	
	34
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	小红门再生水利用工程：已完成可研方案；

以下进展同上月：官厅水库8号桥水质净化湿地、南大荒水质净化工程已取得前期工作函；官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程正办理环评手续；新机场滞洪湿地工程正编制规划方案。
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	35
	完成5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。
	已建设完成。

	
	36
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	区级中小河道：已有16条开工，其中丰台4条已完成10%，门头沟3条完成60%，房山4条已完成疏浚75%，昌平完成45%，密云4条已完成71%。朝阳1条正在进行拆迁。

区级小流域沟道水毁修复及治理工程：密云4条完成98%、门头沟4条完成97%，昌平2条（1条已完成97%,另1条正在进行方案变更），丰台2条小流域已进场施工。

	
	37
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	已完工4处，8处正在施工，8处正在办理掘路占道和园林绿化手续。因拆改工程量大，有8处断头管连通工程汛期前未能按时完成。

	
	38
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10个积水点已完成治理。

协调推进的38处积水点，其中7处已完成治理，2处完成50%。23处积水点因工程拆迁量大、施工难度大等原因，主汛期前完成有困难，市防办正协调推进。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后方可实施。

	
	39
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	流域调度系统形势分析闸坝监控功能已部署上线运行，洪水调度通用模型构建完毕，功能开发已完成80%；立交桥积水监测系统已完成108个站点的安装调试，软件平台功能已基本实现；打捞船和防汛物资购置已完成；应急移动排涝设备购置：排水集团正签订采购、改造合同，部分产品正在制作；自来水集团正在进行招标。

	
	40
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	5月份完成92.24亿元，完成年度投资任务的28%。

	二、局折子项目

	
	41
	编制完成《北京新机场临空经济区(北京)水务综合规划》。
	进展同上月。已完成规划初稿，并与市规划国土委编制的临空经济区方案进行了深入对接。

	
	42
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	进展同上月。已组织完成项目择优评审，项目预算额度已经国家财政部、科技部审核，正在与国家水办商讨合同签订细节。
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	43
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	进展同上月。
新建污水处理设施：部分项目调整了实施方案，已有7处完成施工图纸编制，正在进行进场前准备工作；

新建污水收集管线：已完成设计、勘察、施工、监理招标；

雨污合流管线：正在设计、勘察、施工、监理招标准备工作；

生态河道治理：城北片区已陆续进场，完成总工程量的4%，其余正在施工方案审查。

	
	44
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	进展同上月。其中有12条段为黑臭水体，目前3条段已完工，8条段在施，1条段正在抓紧制定截污治污实施方案及三函手续办理、拆迁及树木伐移工作。 

	
	45
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	进展同上月。已取得规划审查意见函，目前已有4处小区自建污水处理设施完成接入市政公共管网。

	
	46
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	海淀上庄：已取得前期工作函，正在征地拆迁，规划设计方案于近期报市规划国土委审批。

高安屯（二期）：我局已组织完成项目审查，需进一步修改完善设计方案。

丰台区河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划选址意见书。

	
	47
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：已完成25%。

延庆井庄、香营和延庆大榆树：已做好进场施工准备

	
	48
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二、青龙湖：已取得立项批复及前期工作函，正在办理规划选址意见书及施工登记手续。

顺义新城生态调水管理中心：已完成80%。

大兴瀛海：正在进行场地内电力拆改及施工前准备工作。

怀柔桥梓：正在发布招标公告，同步办理厂内树木伐移手续，

延庆康庄：已完成30%。

顺义张镇：已完成立项，正在征地拆迁。

房山十渡：调整设计方案，正在编制西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告。

大兴魏善庄：正在开展招商工作。

	
	49
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	进展同上月。
昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函，正在办理规划审查意见函。

平谷大华山：已取得前期工作函。

昌平南口：取得前期工作函、规划审查意见函，正在办理勘察、设计招标，供电手续已申报。

	
	50
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：已取得规划选址批复，土地性质调整报告已通过区国土部门审查，正抓紧开展环评工作，相关手续完备后再报市规划国土委审批。

昌平：正在进行规划设计方案调整。

平谷：设计方案报市规划国土委审查，同步办理征地手续。完成地上物补偿协议签订。

怀柔：已完成主体工程的90%。

	
	51
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	已完成12%。其中围网安装完成17公里，造林500亩，整地
1000亩。因季节原因不适合造林，本月造林进度不明显。
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