

牵头单位	月份	截至当
------	----	-----

	全市生产生活污水总量控制在30亿立方米以内，万元地区生产总值用水量下降1.5%左右。	节水办	9	节水办：截止7月底，全市生产生活终端水量为13.23亿立方米，预期能正常完成用水量总量双控目标。
2	城镇供水管网漏损率力争降至9%以内。	供水处	9	供水处：累计完成老旧管网改造70公里，组织经开区完成全国供水管网漏损控制试点方案编制和初步设计评审工作，将管网漏损控制纳入《北京市城市综合管理提升工程“两核两带”工程》。完成了项目专家评审工作，确定了项目实施单位，持续做好管网漏损控制。
3	污水处理率提高到97.3%，再生水输配量提升6%。（2023年市政府工作报告重点任务清单204、206）	再生水处	9	再生水处：海淀区稻香湖再生水厂二期工程已完工主体结构封顶，正在开展设备安装；金砂再生水厂已经完工主体结构工程，设备安装完成。经高质量再生水生产主体设备调试、设备及电气安装已基本完成。300万立方米绿地灌溉再生水替代工程目前已完成设计方案编制，已取得全部审批手续通知书，第一批勘察招标中施工招采，9月13日取得全过程设计中标通知书，预计月底发布第二批施工、监理招标公告。同步开展规划手续申报工作。
4	建成区海绵城市达标率提高到32%。	海绵处	9	海绵处：督促各区海绵办开展海绵城市年度建设工作。
5	水务固定资产投资力争完成150亿元以上。（2023年市政府工作报告重点任务清单79）	投资计划处	9	投资计划处：1-8月完成投资94.2亿元，进度82.8%，1-9月预计完成投资105亿元。
6	加快推动南北水调中线扩能市内配套重点工程前期工作。（2023年市政府工作报告重点任务清单255）	规划科技处、投资计划处	9	规划科技处：规划初步成果正在征求市财政局意见。南北水调规划（二期）各专题已形成形成初步成果。正在细化开展东二环系统工程论证。（2）水务投资发展部已完成项目建议书（代可研）委托合同，正在组织开展综合实施方案编制和前期勘察、测量工作。
7	完成南水北调集团二期、河西支线主体工程，加快建设大兴机场连接管线建设。（2023年市政府工作报告重点任务清单33）	南水北调建设处	9	南水北调建设处：1.大兴支线二期已经通车。2.河西支线中段完成形象进度的70%。3.团河支线新线完成进度的87%。
8	（1）加快推进水资源配置卡口、堵点；（2）推进快速影响水质监测的卡口、堵点。（2023年市政府工作报告重点任务清单205）	规划科技处、水资源处	9	规划科技处：修改后的《首都水网建设规划》已报水利部审核，待水利部批复后实施。水资源处：组织相关技术单位对水网规划形成的影响水资源配置卡口堵点和初步成果进行再次梳理，提出工程措施建议，并开展项目前期工作和实施情况进行跟踪。
9	推进（1）城市副中心城南水网、石景山首钢水系；（2）门头沟“百泉复涌、六水连通”等水网连通工程建设。（2023年市政府工作报告重点任务清单205）	投资计划处、水利建设处、地下水处	9	地下水处：百泉复涌：督促门头沟区对实施方案进行了调整，目前实施方案正在进行审核。六水连通：项目前期工作已经完成设计阶段，正在开展施工图设计。首钢水系：首钢水系系人民渠西段已完成60%，通州区城南水网（海牛片区）完成40%。投资计划处：（1）城市副中心、城南水网（海牛片区）已开工建设。（2）首钢水系与永定河河道连通工程开发变更正在开展可研预审工作。该工程已纳入入市河湖清水空间改善提升试点项目，将结合海牛“23.7”流域性特大洪水灾后河湖治理的指导意见，统筹研究清水空间治理项目。
10	制定实施多目标多层次多水源优化调度体系，推进建设多目标多层次多水源优化调度体系。	水资源处	9	水资源处：开展23.7汛后的永定河水势变化趋势现场勘查，更新完善基础水文数据。初步开展汛期生活补水方案的专家咨询论证。进行全市水资源调配托补图中各等级的分级梳理与属性信息补充，开发水资源调度大屏监控页面原型。
11	继续做好水库上游万家寨引黄和中输水。	水资源处	9	水资源处：引黄水量：1.10亿立方米，比计划少。78亿立方米多0.32亿立方米。集中输水量：1.49亿立方米（其中：册田水库：.34亿立方米，友道水库0.15亿立方米）。
12	完成南水北调集团二期、河西支线主体工程，加快建设大兴机场连接管线建设。（2023年市政府工作报告重点任务清单33）	研究处、水资源处	9	水资源处：课题组已初步搭建水资源价格影响因素结构模型，9月11日，组织召开专家研讨会，听取各方意见建议。课题组已按照《北京市水资源价格管理办法》要求，开展了前期调研工作，并进行了充分讨论。9月20日，组织召开水资源价格改革方案研究项目的中期成果专家评审会，并顺利通过。研究处：现阶段由水资源处具体负责项目进展。
13	积极稳妥开展水权交易改革试点工作。（2023年市政府工作报告重点任务清单204）	节水办、研究处	9	研究处：用水权改革试点方案指导意见已经局班子会、党组会议审议通过，并报市司法局开展合法性审查。节水办：用水权改革试点方案指导意见已经局班子会、党组会议审议通过，并报市司法局开展合法性审查。
14	出台规划和指导水资源论证管理办法及相关技术规范。	规划科技处、水资源处	9	水资源处：通过制定的“进一步加快取水许可管理的工作通知”，指导优化做好取水许可的审核和管理工作，并在严格执行国家的水资源论证管理办法的基础上，初拟适合北京实际的技术指南。
15	（1）全面宣传贯彻落实《北京市节约用水条例》；（2）制定出台相关配套政策；（3）推动全社会各领域全过程节水。（2023年市政府工作报告重点任务清单204）	宣传处、节水办	9	法制处：一、已全面完成各项节水条例制定或修订工作，下一步，我处将继续督促已出台节水条例相关工作；同时，《北京市节约用水办法》，我处正起草制定，后续督促业务处室尽快完成文件清理和备案等工作。二、节水专项执法行动，截止目前共检查6978次，立案查处1064件，节水普法宣传1496次。宣传处：本月围绕京冀签订官厅水库上游生态补偿协议、地下水管网专项整治工作开展节水宣传周活动。其中人民日报9月11日14版以《加强生态保护协同保障 京冀签订官厅水库上游生态补偿协议》为题，报道京冀携手共护官厅水库水质成果，明确补偿资金用于上游水资源节约等方面。北京青年报9月15日3版以《全市7万农机手有了“身份证”》为题报道我市地下水管理专项整治整治工作全部完成，机具的身份标识及带有身份标识的地下水灌溉设施的管理。水清绿蓝共布18条，水秀靓丽，分外妖娆6条。节水办：组织各区开展节水“七进”活动，在第18届世界水大会主会场开展《北京市节约用水条例》宣讲工作，利用开季前前往京津冀技术学院开展节水宣讲；组织召开2023年节水统计培训工作会议，对《北京市居民用户节约用水和定额管理暂行办法》《北京市节水管理统计报表制度》进行解读；编制《公共机构取水及排水工作指南》，并联合国资局对中央国家机关在京公共机构开展节水管理工作。
16	深化首都节水工作机制改革，推动建立市区两级节水联席会议制度和节水工作联动机制。	节水办	9	节水办：市区两级已经建立节水联席会议制度，西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、平谷区、密云区和延庆区已经建立区级节水联席会议制度。
17	大力推进市、区党政机关和重点耗能企业全面推行节水型单位，开展市级公共机构和政府机关节水改造。（2023年市政府工作报告重点任务清单204）	节水办	9	节水办：指导各区开展节水型单位创建，联合机管局、发改委开展公共机构节水领跑者引领行动。
18	指导建设高标准农田灌排体系，推动新建农业高效节水灌溉面积3万亩。（2023年市政府工作报告重点任务清单204）	节水办	9	节水办：已完成《农业灌溉发展规划》初稿的编制。
19	开展区域节水评估试点。	节水办	9	节水办：北京市节水成效评价指标体系和年度节水领导指标批准，指导节水中心按照技术方法和评价技术方案开展年度节水评估工作。
20	开展节水用水统计数据质量监督检查。	节水办	9	节水办：对密云区、丰台区水务局开展现场用水统计数据质量抽查工作，对房山区用水单位基础信息台账建设、统计工作组织情况、数据质量控制情况、用水量变化分析情况等项工作的内容进行检查，进一步规范了区级、街道（乡镇）、用水户用水统计工作。
21	加快构建韧性城市水务指标体系和标准体系。	规划科技处、水旱灾害防御处	9	水旱灾害防御处：已按专家意见修改完善指标体系，提出标准体系意见反馈。规划科技处：组织征求相关单位意见，并按照专家意见和建议向业务处室反馈意见进一步完善指标以及标准体系内容，形成原稿科技委会议报批稿。
22	加快智慧水务建设，加强数据汇聚，强化监测预警能力，实施水务“取用排”协同监管平台迭代开发。（2023年市政府工作报告重点任务清单200）	规划科技处	9	规划科技处：完成基础底座（一期）项目建设，推进河道水情监测项目建设，形成《取水信用排》协同监管项目招投标工作启动项目建设。持续推进数据汇聚，为各相关单位提供供水排水数据和防汛水务数据服务。
23	出台实施《北京市地下水超采综合治理实施方案（2023—2025）》，加快重点地区增补减水工程建设，制定并下分地区地下水取水量和水位双控指标，持续提升地下水管理水平。	地下水处、水资源处	9	地下水处：已与市财政局、市发展改革委、市农业农村局联合印发《北京市地下水超采综合治理实施方案（2023—2025）》。水资源处：已与市财政局、市发展改革委、市农业农村局联合印发《北京市地下水超采综合治理实施方案（2023—2025）》。
24	加快推进首都水资源战略储备制度，推进地埋式水库建设，运行和保护，促进雄安新区生态修复。（2023年市政府工作报告重点任务清单255）	地下水处	9	地下水处：经市政府批准，已向相关委办局、各区区政府印发《关于加强首都水资源战略安全保障的实施方
25	加快温潮减河工程建设，完善“通州堰”防洪体系。（2023年市政府工作报告重点任务清单255）	水利建设处	9	水利建设处：8月26日起施工第二段已开工建设
26	推进坝河、南旱河、东沙河、西玉河、南海子、人民渠等一批流域蓄滞洪区规划建设。	规划科技处、水旱灾害防御处	9	水旱灾害防御处：市局批复东沙河蓄滞洪区实施方案，列入第三批灾后恢复重建项目；我局牵头推进南旱河蓄滞洪区规划选址方案；其方案已编制完成，按程序报批。规划科技处：市局批复东沙河蓄滞洪区实施方案，列入第三批灾后恢复重建项目；我局牵头推进南旱河蓄滞洪区规划选址方案；其方案已编制完成，按程序报批。
27	加快推进存量险性水库、水闸除险加固。（2023年市政府工作报告重点任务清单255）	运行管理处、水利建设处、投资计划处	9	投资计划处：（1）大宁、秦皇寺7座病险水库除险加固已于2022年底开工建设，目前正在按计划实施。大宁水库除险加固项目已于5月28日完成主体工程扫尾，目前已完工。（2）配合市发展改革委开展库沟桥涵防洪、高家山水库、官厅水库泄洪道及进水闸除险加固实施方案评估工作。水利建设处：今年已开工建设4座水库除险加固工程，其中中型水库7座，小型水库2座；总体完成度40%，中型水库加大宁水库，小型水库密云区转山子水库完工。运行管理处：督促指导加快推进水闸除险加固工作，督促指导做好水利工程巡查维护，保障安全运行。
28	完成密云水库消险改造工程。	水利建设处	9	水利建设处：工程完工并已完成撤场
29	推进东小口沟治理工程。	投资计划处	9	投资计划处：（1）督促朝阳区水务局加快准备立项审批所需相关材料。（2）督促朝阳区、昌平区水务局配合市发展改革委开展地下管线路径方案评审。已与市公联公司就高压压舱站事项进行沟通，市公联公司在会同电力公司编制改移方案。
30	完成积水点治理20处，实施14万个雨前于平结合改造。打通清河街道汤洼村雨水干管。（2023年市政府工作报告重点任务清单17、2023年市政府工作报告重点任务清单96、255）	海绵处	9	海绵处：3000个积水治理18处。京冀平潭子结合改造已进场施工，累计完成投资完成0%。安家庄庄底京冀高差西侧改造土方沟主体工程已完工。
31	深入实施城乡“清淤行动”，完成“清淤”1万公里以上。（2023年市政府工作报告重点任务清单255）	海绵处	9	海绵处：汇总分析每场降雨监测结果，撰写监测评估报告。
32	以“四预”为重点，优化完善“北京模式”，实现山洪预报全覆盖、持续提升预报预警精度，落实好预案、持续提升预报预警精度，落实好预案、持续提升预报预警精度，落实好预案、持续提升预报预警精度。	水旱灾害防御处	9	水旱灾害防御处：全市352处山洪沟水文模型及重点山洪沟水力模型模型搭建完成，覆盖23、“23.7”流域性特大洪水应对经验，分析工作中存在的短板弱项，结合山洪沟治理成果，优化完善预报模型，更新山洪沟风险图数据库，整合山洪沟治理成果，优化完善预报模型，更新山洪沟风险图数据库，整合山洪沟治理成果，优化完善预报模型，更新山洪沟风险图数据库。汛前分析山洪沟洪水淹没风险，完成部分沟道淹没风险图，相关成果在水旱灾害防御平台实现有效集成。
33	建立水务安全生产风险管控“六项机制”。	安全监督处	9	安全监督处：“六